



Eindrapportage Project BODO

*Bevordering
Overbrenging
Digitale
Overheidsinformatie*

2 juni 2023
Versie: 1.0



Rijksprogramma
Duurzaam
Digitale
Informatiehuishouding

Versiebeheer

0.1 4 januari 2023	Eerste opzet projectteam
0.2 17 april 2023	Tweede versie klankbordgroep
0.3 28 april 2023	Derde versie MT RDDI
0.9 5 mei 2023	Vierde versie SB RDDI
1.0 2 juni 2023	Definitieve versie

Inhoudsopgave

Versiebeheer	2
1 Inleiding	4
1.1 Aanleiding en achtergrond van het project	4
1.2 Doel van het project	4
1.3 Geschiedenis van het project	5
2 Uitvoering	6
2.1 Projectorganisatie	6
2.2 Planning	7
2.3 Financiën	7
2.4 Communicatie	7
3 Resultaten	8
3.1 Handreiking en factsheet <i>Zoek en Vind</i>	8
3.2 Rapportage pilot <i>Overzicht en Inzicht</i>	8
3.3 Rapportage Pilot <i>Zoeken en Opruimen</i>	9
3.4 Verkenningen Digitaal Overbrengen en Vernietigen	10
3.5 Kennisdeling & community-vorming: BODO en KIA	10
4 Conclusie, aanbevelingen en vervolg	11
4.1 Conclusie	11
4.2 Aanbevelingen en vervolg	12

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en achtergrond van het project

Het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) helpt Rijksorganisaties bij het op orde krijgen en houden van hun informatiehuishouding. Informatie moet gemakkelijk terug te vinden zijn en niet verloren gaan zolang het bewaard moet worden. Na verloop van tijd wordt de informatie, op basis van de daar voor geldende termijnen, selectie- en waarderingscriteria, vernietigd dan wel overgebracht naar het Nationaal Archief. In brede zin is de uitdaging om de informatiehuishouding van de Rijksoverheid te verbeteren door deze meer toekomstbestendig, duurzaam toegankelijk, overdraagbaar en daarmee flexibel en robuust te maken.

Binnen het brede palet van de informatiehuishouding staat het overbrengen van digitale informatie al een paar jaar op de agenda. In 2018 heeft de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM) in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld over te gaan tot modernisering van de Archiefwet waarbij de verkorting van de overbrengingstermijn van overheidsinformatie naar openbare archieven van 20 naar 10 jaar een centrale rol speelt.¹ Hij heeft daarbij aangegeven het wenselijk te vinden om versneld ervaring op te doen met de overbrenging van digitale overheidsinformatie onder meer in de vorm van pilots.

De activiteiten zijn erop gericht om partijen binnen de rijksoverheid klaar te stomen voor deze versnelde overbrengingstermijn. Zoals gebruikelijk richt RDDI zich hierbij op het ondersteunen van organisaties binnen de Rijksoverheid, die uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van hun informatiehuishouding.

1.2 Doel van het project

Het doel binnen het project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie (BODO) was in eerste instantie tweeledig:

1. Het opdoen en delen van concrete kennis en praktische ervaring bij het op orde brengen van digitale archieven ten behoeve van overbrenging;
2. Het stimuleren van organisaties tot het overbrengen van digitale archieven naar het Nationaal Archief.

Omdat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Archief gevraagd heeft een aantal kennisproducten op het gebied van (digitale) overbrenging te publiceren, is besloten de scope van het project BODO gewijzigd. Het tweede doel van het project is daardoor achterwege gelaten. Dit is van invloed geweest op de resultaten die het project heeft opgeleverd.

¹ TKII 2017-2018, 29362 nr.272.

1.3 Geschiedenis van het project

Overbrenging van digitale archieven en het project BODO kent een voorgeschiedenis die teruggaat tot 2018. De afgelopen jaren zijn door het Nationaal Archief in samenwerking met een aantal zorgdragers de eerste overbrengingstrajecten uitgevoerd en een aantal (kennis)producten opgeleverd.

Vanuit het project BODO (en het voortraject dat tot BODO heeft geleid) zijn tot mei 2022 onderstaande producten opgeleverd:

- **Whitepaper (vervroegde) digitale overbrenging**

In 2018 zag de *Whitepaper (vervroegde) digitale overbrenging* het licht. In dit document werden de contouren uiteengezet voor een beoogd project. Het stuk kreeg in het *RDDI Meerjarenplan Informatiehuishouding Rijk* uit 2019 een plek in Actielijn 6. Het onderwerp digitaal vernietigen werd eruit gelicht en in een apart project opgepakt (Di-stroy). De reden daarvoor was dat een complex vraagstuk voor overbrenging het vraagstuk van authenticiteit in de digitale wereld betrof. Dit heeft geleid tot een advies vanuit RDDI aan de beleidsafdeling MenC waar de nieuwe Archiefwet werd geschreven om te komen tot een moderne definitie van vernietiging. Op hoofdlijnen is dit document nog steeds van toepassing.

- **Resultaten verkenning Project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie**

In de Stuurgroep RDDI in juli 2020 werd besloten dat dit thema met hernieuwde prioriteit ter hand moest worden genomen. In september van dat jaar ging het project van start onder de naam *Project Bevordering Overbrenging Digitale Overheidsinformatie*. Zoals gebruikelijk bij RDDI ging dit in de vorm van een verkenning. Dit resulteerde in december 2020 in het rapport *Resultaten verkenning Project BODO*.

- **Plan van aanpak Project 2021 BODO**

Op basis van de verkenning werd begin 2021 voortvarend gestart met het inrichten van pilots. Conform de wens van de geraadpleegde belanghebbenden en betrokkenen waren deze gericht op het opdoen van kennis en ervaring met overbrenging van digitale archieven en de vereisten waar men aan moet voldoen. Het snel starten van pilots kreeg voorrang boven het opstellen van een plan van aanpak. Ondanks het belang en de urgentie die aan overbrenging door de stakeholders werd toegekend, zakte dit doel echter al snel op de prioriteitenlijst van de betrokken organisaties. Dit kwam mede voort uit de komst van de Wet Open Overheid. Het werd in 2021 duidelijk dat deze wet in werking zou treden na een lange aanlooptijd. Organisaties verlegden hun aandacht naar het voorbereiden van meer actieve openbaarmaking. Ook de benodigde inzet voor de actieplannen Open op Orde was daar mede debet aan. Dit heeft ertoe geleid dat de focus van het project verschoof naar activiteiten gericht op verbetering van de informatiehuishouding ('archieven op orde') die *indirect* bijdragen aan de doelstellingen van overbrenging. De plannen van aanpak voor (twee) pilots die eind 2021 in concept beschikbaar kwamen, getuigen daarvan. De ontwikkelingen in de eerste helft van het jaar hebben ertoe geleid dat het *Plan van aanpak Project BODO* vertraagd in september 2021 werd opgeleverd.

2 Uitvoering

De oorspronkelijk einddatum van het project BODO stond op eind 2021. Op basis van het plan van aanpak heeft het Strategisch Beraad RDDI echter in september 2021 besloten dat het project in 2022 moet worden voortgezet. Tevens is toen bepaald dat vanwege de voortzetting het plan, alleen al vanwege de planning, aangepast moet worden. Het plan van aanpak 2022 is daar het resultaat van.

Acties uit het PvA 2022

- Het schrijven van een factsheet / handreiking Zoek & Vind
- Het uitvoeren van een pilot Overzicht en Inzicht
- Het uitvoeren van een pilot Zoeken en Opruimen
- Het verkennen van het onderwerp Digitaal Vernietigen
- Het verkennen van het onderwerp Digitaal Overbrengen
- Kennisdeling & community-vorming: BODO en KIA

2.1 Projectorganisatie

Voor de uitvoering van het PvA is er een kernteam, projectteam en klankbordgroep (her) ingericht. Het kernteam bestond uit een projectleider, 2 projectadviseurs en een projectsecretaris. Voor de uitvoering van de projecten was een projectgroep verantwoordelijk waarin de betreffende rijksorganisaties waar de pilots plaatsvonden (Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vertegenwoordigd waren.

In de klankbordgroep waren volgende organisaties vertegenwoordigd:

- Doc-Direkt
- IND
- Ministerie van AZ
- Ministerie van BZK
- Ministerie van Buitenlandse Zaken
- Ministerie van Defensie
- Ministerie van EZK/LNV
- Ministerie van Financiën
- Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
- Ministerie van Justitie & Veiligheid
- Ministerie van OCW
- Ministerie van SZW
- Ministerie van VWS
- Nationaal Archief

2.2 Planning

Na het besluit van voortzetting van het project in 2022 is de planning globaal vertaald naar een planning voor Q3 en Q4. De planning zoals deze oorspronkelijk in het plan van aanpak was opgesteld, is niet gehaald. De redenen hiervoor waren technische problemen en andere prioriteiten bij de rijksorganisaties waardoor de pilots vertraging opliepen. Daarnaast zorgde de eerdergenoemde wijziging in de doelstellingen voor uitloop in de planning.

2.3 Financiën

Naast de kosten voor een project van RDDI was er voor het project in 2021 een door OCW/MenC ter beschikking gesteld materieel budget ter grootte van €100.000 in de begroting opgenomen. Een deel hiervan (€30.000) was in ieder geval in 2022 beschikbaar voor de pilot Zoeken en Opruimen.

Project RDDI	tarief	fte	kosten
Projectleider	151,9	1	151,9
Projectadviseur	136,7	1	136,7
Projectsecretaris	86,5	1	86,5
Materieel			100
MT opslag			49,33
Communicatie			26,18
Staf			50,72
Totaal per project			601,33

2.4 Communicatie

Gedurende het project zijn er regelmatig communicatiemomenten geweest. Een keer in de twee weken vond een digitaal overleg plaats met de pilotgroepen waarin de voortgang van de pilots werd besproken alsmede de op te leveren producten. Om de zes weken kwam de klankbordgroep bij elkaar.

3 Resultaten

Het project BODO heeft de volgende producten opgeleverd en resultaten behaald.

3.1 Handreiking en factsheet *Zoek en Vind*

In de pilots Zoeken en Opruimen en Overzicht en Inzicht maakt de toepassing van *Zoek en Vind*-applicaties een belangrijk onderdeel uit. Dit instrumentarium vindt ook toepassing in andere projecten en trajecten binnen en buiten RDDI. De factsheet *Zoek en Vind*, die RDDI samen met alle betrokken organisaties zoals Doc-Direkt en het Nationaal Archief heeft opgesteld, geeft een kort overzicht van wat *Zoek en Vind* is en welke functionaliteiten er zijn. Ter aanvulling op het factsheet is de handreiking *Zoek en Vind* gepubliceerd. Deze gaat dieper in op hoe de functionaliteiten van *Zoek en Vind* in de praktijk ingezet kunnen worden.

[Factsheet Zoek & Vind: Alles op een plek | Publicatie | Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding](#)

3.2 Rapportage pilot *Overzicht en Inzicht*

Naar aanleiding van de Verkenning uit 2020 zijn in 2021 met het kerndepartement Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een pilot Inzicht en Overzicht. In de pilot Inzicht en Overzicht is onderzocht of het mogelijk was door middel van een tool een automatisch gegenereerd overzicht te krijgen van de informatie in verschillende bronapplicaties. De pilot richtte zich op het verkrijgen van overzicht en inzicht van de beschikbare informatie en waar deze staat opgeslagen. Na een demo van de tool IDOL Find in maart 2022 is besloten in de pilot te onderzoeken in hoeverre deze tool overzicht en inzicht kan genereren van een aantal bronapplicaties van SWZ. De Rijksoverheid bezit al een licentie op IDOL Find via het softwareprogramma *Zoek en Vind*.

De doelstellingen van de pilot waren als volgt geformuleerd:

1. Onderzoeken en beproeven van de mogelijkheden om overzichten en inzichten te genereren uit bronapplicaties met behulp van IDOL Find (met beperkte technische integratie).
2. Onderzoeken en beproeven met welke functionaliteiten van IDOL Find overzichten en inzichten van de inhoud van bronapplicaties gecreëerd kunnen worden.

Uit de pilot is gebleken dat het mogelijk is om met IDOL Find overzichten en inzichten te genereren. De tool geeft door middel van topic maps weer wat de meest voorkomende onderwerpen in de datasets zijn en clustert deze. Verder is het mogelijk om binnen een onderwerp te filteren op bijvoorbeeld bestandsformaat. De uitkomst kan op verschillende manieren weergegeven worden zoals een cirkeldiagram of in tabelvorm. Op deze manier is in een oogopslag te zien welke informatie beschikbaar is en waar deze staat. Vanuit de tool is het vervolgens mogelijk om een voorvertoning van het bestand te zien of direct naar de bestandslocatie te gaan om het document te openen. De conclusie van de pilot is daardoor dat IDOL Find een waardevolle toevoeging is op *Zoek en Vind* voor het

inzichtelijk krijgen van de informatiehuishouding. IDOL Find biedt mogelijkheden om in een oogopslag overzichten in verschillende vormen weer te geven, waardoor de Rijksoverheid sneller aan haar IHH-verplichtingen en taken kan voldoen. Om de tool breed in te kunnen zetten is verdere ontwikkeling nodig. De bevindingen en de technische aspecten van de pilot zijn opgenomen in een afzonderlijke rapportage.

3.3 Rapportage Pilot Zoeken en Opruimen

Eind 2020 / begin 2021 is door het kerndepartement van Financiën in samenwerking met RDDI met succes een Proof of concept (PoC) uitgevoerd rondom het thema Zoeken en Opruimen. In deze PoC is gebruik gemaakt van zogenaamde *Zoek en Vind* toepassingen. Hierbij werd samengewerkt met Doc-Direkt en de door hen ingehuurde externe (onder)aannemers voor de uitvoering van concrete toepassingen.

De doelen van de PoC zijn als volgt geformuleerd:

1. Te bepalen of en in hoeverre *Zoek en Vind* ingericht kan worden om een dergelijke vergelijking en analyse mogelijk te maken op kopieën, bijna kopieën en/of relevante vergelijkbare inhoud.
2. Te bepalen of en welke knoppen en handelingen er nodig zijn om tot een goede resultaatlijst te komen van vergelijkbare documenten.
3. Inzicht te krijgen in de mate van betrouwbaarheid van de uitkomsten en daaraan gekoppeld een beeld van eventueel noodzakelijke nabewerkingsstappen om tot "schoning" over te kunnen gaan.

Medio 2021 heeft Financiën aangegeven de PoC om te willen zetten in een pilot. In de pilot is de overstap van een test- naar een productieomgeving gemaakt en zijn een aantal tests uitgevoerd gericht op verbetering van de toepassing van het *Zoek en Vind* instrumentarium. Deze verbeteringen kunnen vervolgens worden meegenomen in de pilot. De pilot is eind 2022 afgerond.

In de pilot Zoeken en Opruimen is gekeken naar het vinden van duplicaten en bijna duplicaten in verschillende aangesloten bronnen. *Zoek en Vind* geeft aan welk bestand als origineel staat gemarkeerd, in welke bron deze staat, op welke datum het gecreëerd is en hoeveel duplicaten er van het bestand zijn. Vervolgens is te zien in welke bronnen en in welke context de duplicaten staan. Daarnaast kunnen de bestanden op inhoud vergeleken worden en is te zien wat er is toegevoegd of weggehaald bij verschillende versies.

Met Zoeken en Opruimen is het daardoor mogelijk binnen de geïndexeerde bronnen in *Zoek en Vind* de locatie van de gelijke en bijna gelijke bestanden op te sporen en na te gaan of deze al overgedragen of vernietigd moeten worden of dat deze al vernietigd hadden moeten zijn. Aan de hand van de resultaten van de pilot is gekeken of er procesbeschrijvingen opgesteld konden worden voor het schonen van bestanden. De uitkomsten van de pilot bleken nog niet toereikend genoeg hiervoor. Het vergelijken van de bestanden kost nog veel handmatig werk en er is meer kennis nodig over wanneer een bestand gezien kan worden als bijna duplicaat. De bevindingen en de technische aspecten van de pilot zijn opgenomen in een afzonderlijke rapportage.

3.4 Verkenningen Digitaal Overbrengen en Vernietigen

De verkenningen Digitaal Overbrengen en Digitaal Vernietigen zijn niet gestart. Er heeft een voorverkenning plaatsgevonden waaruit blijkt dat voor beide onderwerpen bij de rijksorganisaties niet voldoende capaciteit, prioriteit en/of animo is om een verkenning uit te voeren. In basis had BODO als doel om kennis en ervaring op te doen met beide onderwerpen. Rijksorganisaties zijn echter druk bezig met de implementaties van E-mailarchivering, voorzieningen chatarchivering, Website archivering en Woo-hulptooling. Het Overbrengen en Vernietigen staat niet hoog op de prioriteitenlijst bij de rijksorganisaties, ondanks meerdere pogingen om vanuit het project BODO hier aandacht aan te geven en afspraken over te maken. Dit is vanaf het moment van de start van het project.

Uit de voorverkenning is ook gebleken dat beide onderwerpen al door het Nationaal Archief zijn opgepakt. Zo is er in 2021 een handreiking *Digitaal Vernietigen* gepubliceerd. Deze handreiking biedt inzicht in het proces en welke stappen daarbij horen. Het geeft praktische handvatten en draagt bij aan bewustwording in de eigen organisatie. De handreiking is geen blauwdruk met concrete best practices, maar is bedoeld als kapstok om het proces van digitaal vernietigen binnen organisaties (verder) vorm te geven. Voor het *Digitaal Overbrengen* heeft het Nationaal Archief een aansluittraject geformuleerd, een aansluittraject betreft: 1) een quickscan, 2) een impactanalyse en 3) de aansluiting (incl. 1e overbrenging). Daarnaast hebben zij op de website gepubliceerd wat er wanneer en hoe aangeleverd moet worden.

Met de klankbordgroep vond er op 12 oktober 2022 een brainstormsessie plaats over het onderwerp Vernietigen. Een voorzichtige conclusie is dat bestuurders dit onderwerp niet of nauwelijks op de agenda hebben staan én dat de nut en noodzaak van Vernietigen op het moment niet wordt gevoeld. Wel is er naar voren gekomen dat er vragen zijn rondom dit onderwerp. Dit signaal zou het Nationaal Archief vanuit de expertisecentrum rol willen oppakken.

Met het Nationaal Archief vond op 13 oktober 2022 een gesprek plaats over o.a. het Digitaal overbrengen. De urgentie van dit onderwerp is bij het NA aanwezig, echter de ervaring van de prioritering bij de rijksorganisaties gelijk aan voorgaande beschrijving in 1.2. Daarnaast heeft het ministerie van OCW aan het Nationaal Archief, parallel aan project BODO, de opdracht gegeven om drie landelijke kennisproducten op te leveren: 1) handreiking Digitaal vernietigen 2) handreiking Toegang tot digitaal archief na overbrenging en 3) digitale overbrenging in de praktijk.

3.5 Kennisdeling & community-vorming: BODO en KIA

Het project BODO kende sinds het voorjaar van 2021 een projectgroep die bestaat uit organisaties die betrokken en belanghebbend zijn bij de overbrenging van digitale archieven. In samenwerking met het RDDI-project Kennisdeling en co-creatie vanuit het cluster Mens en Organisatie bestond de ambitie een besloten groep voor het project BODO op het KIA-platform gestart. Wegens gebrek aan animo is in overleg met betrokken partijen besloten om de groep niet op te zetten.


4 Conclusie, aanbevelingen en vervolg

4.1 Conclusie

Project BODO heeft door middel van pilots kennis en ervaring opgedaan met het op orde brengen van digitale archieven ten behoeve van overbrenging. Op basis van de uitgevoerde pilot bij Het ministerie SZW en Financiën zijn de volgende conclusies getrokken:

- Zoek & Vind biedt mogelijkheden om Overzicht en Inzicht te krijgen (Pilot SZW) op basis van aangesloten bronnen of een nadere selectie/filter ervan:
 - De applicatie (Find module) kan zelfstandig automatisch een inhoudelijke analyse visueel weergeven.
 - De visualisatie biedt de gelegenheid om op onderwerpen door te klikken (drill-down) en een lijst te genereren van de informatie-items die tot dit deel-segment behoren.
 - Indien de DMS-ordening als metadata mee wordt genomen in de zoek-index dan kan vergelijkbare informatie buiten het DMS gezocht en gevonden worden.
 - Om de module toe te voegen aan de bestaande dienstverlening van *Zoek en Vind* van Doc-Direkt in een productie-omgeving vereist dit nog aanvullende stappen en voorbereiding.
 - De BODO klankbordgroep onderschrijft de toegevoegde waarde en wil graag weten of Doc-Direkt dit voornemens is op te pakken en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden.
- *Zoek en Vind* biedt de mogelijkheid om Duplicaten en bijna-duplicaten in een productie omgeving te identificeren door een informatie-professional:
 - Bij Financiën is deze functionaliteit toegevoegd aan de Productie-omgeving conform de eerdere Proof of Concept.
 - Er is een scherm ontwikkeld waarin een informatie-professional documenten met elkaar kan vergelijken, het document uit het DMS (als referentie) met het document in een andere (informele) bron (bijvoorbeeld een netwerkschrijf).
 - Het zoekresultaat geeft direct "de mate van gelijkheid" weer en bij doorklikken wordt aangegeven waarin de beide documenten van elkaar verschillen (met markeringen).
 - De ontwikkelde indicator moet vooralsnog gezien worden als een "signaal" aan de informatie-professional dat er "een zekere mate van gelijkheid is".
 - Een beoordeling door de informatie-professional is nog vereist. Er moet eerst nog ervaring opgebouwd worden om een goede en gedegen beslisboom op te stellen.
 - De klankbordgroep onderschrijft dat alleen het signaal al een mooi hulpmiddel kan zijn voor de informatie-professional om te ondersteunen bij het schonen (binnen het DMS) van duplicaten/bijna-duplicaten (buiten het DMS).
- De combinatie van beide functionaliteiten maakt het mogelijk geautomatiseerde ondersteuning te leveren aan Informatie-professionals bij

het identificeren, schonen/aanvullen van duplicaten en bijna-duplicaten in (informele) bronnen buiten het DMS. Door eerst overzicht en inzicht te creëren over welke informatie beschikbaar is en waar deze staat, kunnen gelijke en bijna gelijke bestanden vervolgens doelgericht beoordeeld worden. De plaats die de functionaliteiten innemen in het traject van het op orde brengen van de informatiehuishouding is opgetekend in onderstaand schema:



Figuur 1: plaats pilots in traject op orde brengen digitaal archief

De uitkomsten van de pilots kunnen als positief beschouwd worden maar er is verdere ontwikkeling nodig om de functionaliteiten in te zetten. Zo is er bijvoorbeeld meer kennis nodig over bijna duplicaten om daadwerkelijk tot schonen over te gaan. Om deze reden is het te vroeg geweest om procesbeschrijvingen voor de pilot Zoeken en Opruimen op te stellen.

4.2 Aanbevelingen en vervolg

Zoek en Vind blijft volop in ontwikkeling om nog beter toepasbaar te zijn voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding. De resultaten van de pilots zijn veelbelovend en de reacties van de klankbordgroep op de uitkomsten zijn positief, maar de functionaliteiten die zijn beproefd in de pilots hebben verdere ontwikkeling nodig om te kunnen worden ingezet. De uitkomsten en ervaringen die zijn opgedaan in de pilots worden door Doc-Direkt opgenomen in de roadmap van *Zoek en Vind* en in de doorontwikkeling van de tool meegenomen.

Het Nationaal Archief heeft een handreiking Digitale Vernietiging ontwikkeld en is bezig met een handreiking Digitale Overbrenging. Met betrekking tot de verkenningen Vernietigen en Overbrengen is het advies deze onderwerpen te parkeren tot de tijd rijp is. De tijd is rijp als er op bestuurlijk niveau urgentie wordt ervaren om deze onderwerpen aan te pakken. Commitment is daarbij van groot belang, niet op programma- maar op opdrachtgeversniveau.

Met de uitkomsten van de pilots en de factsheet en handreiking *Zoek en Vind* wordt project BODO afgerond. Waar het project zich in eerste instantie richtte op het opdoen van kennis en ervaring met overbrenging van digitale archieven, is de focus verschoven naar het opdoen van ervaring met het op orde brengen van archieven. Het onderwerp Digitale Overbrenging blijft van belang. De vraag blijft of

Rijksorganisaties voldoende handvatten hebben om, wanneer de nieuwe archiefwet ingaat, de overbrengingstermijn van tien jaar te halen of wat hier verder voor nodig is. De functionaliteiten van de pilots en de handreiking digitaal overbrengen van het Nationaal Archief zijn stappen hierin maar het is nodig inzichtelijk te krijgen of er aanvullende stappen nodig zijn.